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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 Administração Local  8
3 MOBILIZAÇÃO  1
4 DESMOBILIZAÇÃO  8
5 CANTEIRO DE OBRAS  1
6 PLACA DE OBRA  1
7 LOCAÇÃO DA OBRA  1
8 ESTACAS DE CONCRETO ARMADO 1
9 FORMAS E ARMAÇÃO DOS BLOCOS E BALDRAMES 2

10 CONCRETAGEM DOS BLOCOS E BALDRAMES 2
11  IMPERMEABILIZAÇÃO DOS BALDRAMES 2
12 ARMAÇÃO DOS PILARES E VIGAS 1
13 ARMAÇÃO DAS LAJES MACIÇAS 2
14 FORMAS DOS PILARES  2
15 FORMAS DAS VIGAS  2
16 FORMAS DAS LAJES MACIÇAS  2
17 CONCRETAGEM DOS PILARES  2
18 CONCRETAGEM DAS VIGAS E LAJES MACIÇAS 2
19 LAJES PRÉ-MOLDADAS  3
20 PAREDES EM BLOCOS DE CONCRETO 3
21 PAREDES EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 6
22 ESTRUTURA DE MADEIRA TELHADO 4
23 COBERTURA COM TELHAS CERÂMICAS 4
24 PISO DE CONCRETO INTERNO  5
25 ACABAMENTO PISO INTERNO  5
26 REVESTIMENTO PAREDES  5
27 PINTURA LAJE  5
28 FORRO EM PLACAS ACÚSTICAS 6
29 FORRO EM PVC  6
30 PORTAS INTERNAS  6
31 PORTAS EXTERNAS  6
32  JANELAS  6
33 ELEMENTOS METÁLICOS  6
34 LOUÇAS  7
35 METAIS E PEDRAS  7

Nº do 
Evento

Título dos Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

 912282/2021 Fomento ao Setor Agropecuário -Ação 20ZV- RP 2 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
BARRA DO TURVO/SP RUA BERTOLINO CÂNDIDO DE ABREU, 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA
01/01/2024

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE BARRA DO TURVO

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
Contrato de Repasse

OBJETO DO CTEF

CONSTRUÇÃO DA CASA DA AGRICULTURA
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36 ACESSÓRIOS  8
37 ACESSIBILIDADE  8
38 ACESSÓRIOS ESGOTO  7
39 TUBULAÇÕES DE ESGOTO  5
40 CAIXA D'ÁGUA  7
41 TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA  3
42 REGISTROS, TORNEIRAS E ACESSÓRIOS DE ÁGUA FRIA 7
43 CALHA METÁLICA  7
44 CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS 7
45 CASA DE GÁS  7
46 TUBULAÇÕES DE GÁS  3
47 DRENO AR CONDICIONADO  3
48 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E EXTINTORES 8
49 LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA  8
50 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO  7
51 PABX  8
52 LUMINÁRIAS  8
53 CAIXA OCTOGONAL  3
54 INTERRUPTORES E TOMADAS  8
55 CAIXAS 4X2 E DE PASSAGEM  6
56 CABOS DE ENERGIA, TELEFONE E INTERNET 7
57 ELETRODUTOS EMBUTIDOS NA LAJE 3
58 ELETRODUTOS EMBUTIDOS NA PAREDE 3
59 ELETRODUTOS ENTERRADOS  5
60 CALÇADA EXTERNA  5

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

DANIEL FRANCISCO 

216.762,59

80,49%

59.334,72

41,68%

58.653,46

5070397010

276.097,31 334.750,77 418.656,25

100,00%89,41%

83.905,4876.719,49

Local e Data

60.396,21

BARRA DO TURVO/SP, 28 de novembro de 2022

% 64,36%

R$
Acumulado 11,61%

R$

53,08%26,93%

140.043,10

79.646,89

11,61%

Cronograma
%Parcela

60.396,21

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

16,13%11,41%15,31% 14,75% 11,28% 0,00%8,91%

Mês 11Mês 07

0,00%0,00%0,00%

Mês 09

100,00%

520.117,15

Mês 08

520.117,15

---

10,59%

100,00%

46.367,75

520.117,15

100,00%

-

520.117,15

100,00%

55.093,15

465.024,00 520.117,15
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