
 OBJETO: REFORMA NO TELHADO DO PÁTIO, NO PISO DAS SALAS E OBRAS COMPLEMENTARES NA EMEB MARIA IZABEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VALOR 24.073,75R$         

% 100,00%
% ACUM. 100,00%
VALOR 52.595,45R$      52.595,45R$     52.595,45R$     52.595,45R$     52.595,47R$     

% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
% ACUM. 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%
VALOR 76.645,34R$         76.645,33R$      

% 50,00% 50,00%
% ACUM. 50,00% 100,00%
VALOR 10.129,42R$     

% 100,00%
% ACUM. 100,00%
VALOR 16.597,72R$     

% 100,00%
% ACUM. 100,00%
VALOR 10.059,49R$     

% 100,00%
% ACUM. 100,00%
VALOR 2.804,74R$       

% 100,00%
% ACUM. 100,00%

TOTAL  R$        479.933,06 100.719,09R$       129.240,78R$    52.595,45R$     52.595,45R$     52.595,45R$     52.595,47R$     26.727,14R$     12.864,23R$     
% 100,00% 20,99% 26,93% 10,96% 10,96% 10,96% 10,96% 5,57% 2,68%

TOTAL ACUMULADO 100.719,09R$       229.959,88R$    282.555,33R$   335.150,78R$   387.746,23R$   440.341,70R$   467.068,83R$   479.933,06R$   
% ACUMULADO 20,99% 47,91% 58,87% 69,83% 80,79% 91,75% 97,32% 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
AV. 21 DE MARÇO, 304, CENTRO, BARRA DO TURVO / SP - CEP: 11955-000

TEL.: (15) 3578-9444
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

e-mail: obras@barradoturvo.sp.gov.br
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Regime e forma de execução: empreitada por PREÇO GLOBAL e por forma de execução INDIRETA

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
MESES

1.1 DEMOLIÇÕES 24.073,75R$           

1.6
ACESSO SALA DOS 

PROFESSORES
10.059,49R$           

1.2 PISOS 262.977,27R$         

1.3 COBERTURAS 153.290,67R$         

1.4
REPAROS EM 
ALVENARIAS

10.129,42R$           

1.5

ART: 28027230221736957

1.7 ACESSO DESPENSA 2.804,74R$             

Barra do Turvo/SP, terça-feira, 1 de novembro de 2022

ESQUADRIAS 16.597,72R$           

Daniel Francisco
Engenheiro Civil

CREA-SP: 5070397010
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