



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO  
AV. 21 DE MARÇO, 304, CENTRO, BARRA DO TURVO / SP - CEP: 11955-000  
TEL.: (15) 3578-9444  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS  
e-mail: obras@barradoturvo.sp.ov.br

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES  
NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO:  
BARRA DO TURVO

DATA BASE:  
fev/22

PRAZO PROPOSTO:  
INÍCIO: data da assinatura do convênio  
FINAL: 720 dias a partir da data de assinatura do convênio

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO TURVO  
LOCAL: Bairros Centro, Jardim Terra Nova e Vila Boa Esperança, no Município de Barra do Turvo/SP

ITEM	SERVIÇO	UNID.	1ª ETAPA		2ª ETAPA		PREÇO TOTAL
			PERÍODO: 360 DIAS		PERÍODO: 360 DIAS		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após conclusão da etapa anterior	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias	
1.1	Placa de obra	unid.	1,00			1,00	R\$ 18.785,12
1.2	Pavimentação Rua Rosário M. da Silva	m²	653,46			653,46	R\$ 119.637,86
1.3	Pavimentação Rua Profª Maria N. Barrete	m²	436,83			436,83	R\$ 83.108,73
1.4	Pavimentação Avenida 21 de Março	m²	1.400,49		908,19	2.308,68	R\$ 547.918,19
1.5	Pavimentação Rua Francelino Franco de Lima	m²			1.701,59	1.701,59	R\$ 338.368,38
RECURSOS ESTADUAIS			R\$ 500.000,00		R\$ 500.000,00		R\$ 1.000.000,00
RECURSOS MUNICIPAIS			R\$ 53.909,15		R\$ 53.909,14		R\$ 107.818,29
TOTAL			R\$ 553.909,15		R\$ 553.909,14		R\$ 1.107.818,29

\*OBS.: valores com BDI

Barra do Turvo/SP, quinta-feira, 3 de março de 2022

Responsável técnico  
Daniel Francisco  
Engenheiro Civil  
CREA-SP: 5070397010  
ART: 2802723022022137