



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

AV. 21 DE MARÇO, 304, CENTRO, BARRA DO TURVO / SP - CEP: 11955-000

TEL.: (15) 3578-9444

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

e-mail: obras@barradoturvo.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: Construção de piso para quadra coberta

Regime e forma de execução: empreitada por PREÇO GLOBAL e por forma de execução INDIRETA

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL		MESES		
				1	2	3
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 4.555,16	VALOR	R\$ 2.277,58	R\$ 2.277,58	
			%	50,00%	50,00%	
			% ACUM.	50,00%	100,00%	
1.2	PISO DE CONCRETO	R\$ 70.943,25	VALOR	R\$ 35.471,63	R\$ 35.471,62	
			%	50,00%	50,00%	
			% ACUM.	50,00%	100,00%	
1.3	PINTURA	R\$ 56.716,47	VALOR			R\$ 56.716,47
			%			100,00%
			% ACUM.			100,00%
	TOTAL	R\$ 132.214,88		R\$ 37.749,21	R\$ 37.749,20	R\$ 56.716,47
	%	100,00%		28,55%	28,55%	42,90%
	TOTAL ACUMULADO			R\$ 37.749,21	R\$ 75.498,41	R\$ 132.214,88
	% ACUMULADO			28,55%	57,10%	100,00%

Barra do Turvo/SP, quarta-feira, 27 de outubro de 2021

Daniel Francisco dos Santos

Engenheiro Civil

CREA-SP: 5070397010

ART: 28027230211560806